

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Objednatel

Město Vroutek

sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

zastupující: Jaromír Kubelka, starosta města

IČ: 00265705

DIČ: CZ00265705

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Česká národní banka

Číslo účtu: 3121481/0100
94-6816481/0710

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Jiří Polukoška - KRYTO

sídlo: Potoční 877, 441 01 Podbořany
zastoupený: Jiří Polukoška

kontaktní osoby: Jiří Polukoška

IČ: 65644832

DIČ: CZ5505031565

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 186780120/0600

Fyzická osoba

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět kmenové smlouvy

1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo)
- 1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Objekt čp. 1 Vroutek – výměna střešní krytiny“

Článek II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

2. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo)
- 2.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou vícepráce na zhotovení stavby:

„Objekt čp. 1 Vroutek – výměna střešní krytiny“

- 2.2. Vícepráce jsou uvedeny v příloze Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Článek III. Cena díla víceprací


3. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:
 - 3.1. Nabídková cena díla víceprací uvedených v příloze Dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí bez DPH 39 522,94 Kč
 - 3.2. DPH 15 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. 5 928,44 Kč
 - 3.3. Nabídková cena celkem včetně DPH 45 451,38 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4. Závěrečná ustanovení upravující znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
 - 4.1. Ostatní ustanovení tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo se řídí kmenovou smlouvou tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
 - 4.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Ve Vroutku, dne 14.5.2020

Ve Vroutku, dne 14.5.2020


za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705


za Zhotovitele
Jiří Polukoška

Zhotovitel	Jiří Polukoška - KRYTO, Potoční 877, Podbořany	Zhotoveno dne	sředa 27. května 2020
Název stavby	Objekt č.p./vícepráce	Objednatel	Město Vrouek

č pol	Cenik	Popis položky	MJ	Množství	MJ/Kč	Celkem
		Navýšení ceny materiálu/proti roku 2019	kpl	1	5 270,44 Kč	5 270,44 Kč
		Změna průměru odpad.rour/ze 100/120mm	m	36,5	95,00 Kč	3 467,50 Kč
		Odbourání+vyzdění komínu vč.věnce	ks	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
		Oplechování komín.hlav/nerez		1	4 140,00 Kč	4 140,00 Kč
		Demontáž krytiny/falc.plech	m ²	85	65,00 Kč	5 525,00 Kč
		Živičná krytina/demontáž+montáž	m ²	7	800,00 Kč	5 600,00 Kč
		Ukotvení hřebenačů/vrtem vč.latě		1	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč
		Krytina trapéz/demontáž+montáž	m ²	4	1 210,00 Kč	4 840,00 Kč
		Oprava nadezdivek/penetrace/lepidlo+perlinka		1	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
		Vypouštěcí klapka/120mm	ks	1	560,00 Kč	560,00 Kč

Celkem bez DPH 39 522,94 Kč

DPH 15% 5 928,44 Kč

SUMA Celkem 45 451,38 Kč

