

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 1. 9. 2016

Název díla: **VROUTEK, ul. Sadová - rozšíření kanalizace s ČSOV a vodovodu**

Místo plnění díla: Katastrální území Vroutek, okr. Louny

Tento dodatek byl uzavřen mezi:

Objednatel

Název: Město Vroutek
Sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
Zastoupené: Jaromír Kubelka, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu 3121481/0100
IČO: 00265705
DIČ: CZ00265705
E-mail: podatelna@vroutek.net
Telefon: +420 413 035 371, +420 606 388 538
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, Mgr. Pavlem Vančurou,
jednateli společnosti
kontaktní osoby: Ing. Stanislava Šedivá, vedoucí oddělení vodohospodářských staveb
Ing. Antonín Mareček, oddělení vodohospodářských staveb
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

(dále jen **Zhotovitel**)

I. Předmět dodatku

A) Smluvní strany tímto dodatkem mění článek II. Doba plnění smlouvy o dílo, a to a následujícím způsobem:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.2. předpokládaný termín ukončení stavebních prací na parcele č. 6595: 30.06.2017

2.1.3. předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla
(Zhotovitelem Objednateli bez závad a nedodělků bránících v užívání 31.08.2017

B) Smluvní strany dále tímto dodatkem mění přílohu číslo II. smlouvy o dílo – Harmonogram plnění prací a dodávek

Uzlové body realizace stavby:

UB 1 – dok. prací na parcele č. 6595	30.06.2017
UB 2 – dokončení ČSOV	31.07.2017
UB 3 – dokončení vodovodu	31.07.2017
UB 4 – dokončení opravy povrchů	31.08.2017
UB 5 – předání dokončené stavby	31.08.2017
DOKONČENÉ STAVBY	31.08.2017

C) Smluvní strany tímto dodatkem mění článek IV. Cena díla, a to a následujícím způsobem:

4.1. Cena díla bez DPH	4 571 908,61 Kč
4.2. DPH 21%	960 100,81 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	5 532 009,42 Kč

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně celkového rozsahu dodávaných prací ve smyslu neprovádění některých částí díla dle SOD. Cena díla se tedy poníží o cenu neprováděných částí díla z položkového rozpočtu viz. soupis v příloze č.1.

D) Články 1., 3. a 5. – 17. smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se článkem č. II. této smlouvy nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento dodatek k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Příloha č. 1. - soupis nedodávaných prací z položkového rozpočtu


Ve Vroutku, dne 28.5.2018

MĚSTO VROUTEK

náměstí Míru 166

439 82 Vroutek

IČO: 00 265 705



za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města Vroutek

V Chrudimi, dne 30. 8. 2017

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ⑧

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695



za Zhotovitel
Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura
jednatelé společnosti

REKAPITULACE STAVBY CELKOVÁ

Stavba: Vrutek, ul.Sadová - rozšíření kanalizace s ČSOV a vodovodu
 Objednatel: Město Vrutek
 Zhotovitel: Vodní zdroje Elkomonitor spol. s r.o.

Kód	Popis	prostavění z rozpočtu (bez DPH)									
		listopad 2016	prosinec 2016	leden 2017	únor 2017	březen 2017	duben+květen 2017	červen 2017	červenec 2017	srpen, září 2017	
1	2										
SO01	SO01 Řad B a BI vč.odboček	626 153,77	300 825,90	0,00	114 649,83	0,00	0,00	0,00		95 877,49	
SO02	SO02 Řad BII a BIII vč.odboček	0,00	0,00	0,00	0,00	187 345,44	279 910,96	0,00	233 013,77	255 007,71	
SO03	SO03 Řad A vč.odboček	0,00	0,00	0,00	0,00	376 807,01	167 102,05	207 458,34		72 201,79	
SO04	SO04 Řad C vč. ČSOV	0,00	0,00	0,00	324 845,75	43 356,64	35 734,66	0,00		590 466,44	
SO05	SO05 Rozšíření vodovodu	0,00	347 041,81	0,00	0,00	185 563,36	17 364,69	0,00	36 541,44	74 639,80	
	Celkem										
	celkem za listopad 2016 (bez DPH)	626 153,77									
	celkem za prosinec 2016 (bez DPH)		647 867,72								
	celkem za únor 2017 (bez DPH)				439 495,58						
	celkem za březen 2017 (bez DPH)					793 072,44					
	celkem za duben+květen 2017 (bez DPH)						500 112,35				
	celkem za červen 2017 (bez DPH)							207 458,34			
	celkem za červenec 2017 (bez DPH)								269 555,21		
	celkem za srpen + září 2017 (bez DPH)									1 088 193,22	

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez DPH)	5 218 000,00 Kč
Cena díla dle skutečného provedení (bez DPH)	4 571 908,61 Kč
Cena neprováděných položek (bez DPH)	646 091,39 Kč

REKAPITULACE STAVBY KONEČNÁ

Stavba: Vrutiek, ul.Sadová - rozšíření kanalizace s ČSOV a vodovodu
 Objednatel: Město Vrutiek
 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	proslavění z rozpočtu (bez DPH)												zůstatek v rozpočtu (bez DPH)
					listopad 2016	prosinec 2016	leden 2017	únor 2017	březen 2017	duben+květen 2017	červen 2017	červenec 2017	srpen, září 2017				
1	2	3	5	6													
SO01	SO01 Řád B a BI vč. odboček	1 355 735,62	284 704,48	1 640 440,10	626 153,77	300 825,90	0,00	114 649,83	0,00	0,00	0,00	233 013,77	95 877,49	218 228,63			
SO02	SO02 Řád BII a BIII vč. odboček	1 074 186,80	225 579,23	1 299 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187 345,44	279 910,96	0,00	0,00	255 007,71	118 908,93			
SO03	SO03 Řád A vč. odboček	931 817,46	195 681,67	1 127 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	376 807,01	167 102,05	207 458,34		72 201,79	108 248,28			
SO04	SO04 Řád C vč. ČSOV	997 634,61	209 503,27	1 207 137,88	0,00	0,00	0,00	324 845,75	43 356,64	35 734,66	0,00	0,00	590 466,44	3 231,12			
SO05	SO05 Rozšíření vodovodu	858 625,51	180 311,36	1 038 936,87	0,00	347 041,81	0,00	0,00	185 563,36	17 364,69	0,00	36 541,44	74 639,80	197 474,42			
	Celkem	5 218 000,00	1 095 780,00	6 313 780,00										646 091,39			
	celkem za listopad 2016 (bez DPH)				626 153,77												
	celkem za prosinec 2016 (bez DPH)					647 867,72											
	celkem za únor 2017 (bez DPH)							439 495,58									
	celkem za březen 2017 (bez DPH)								793 072,44								
	celkem za duben+květen 2017 (bez DPH)									500 112,35							
	celkem za červen 2017 (bez DPH)										207 458,34						
	celkem za červenec 2017 (bez DPH)											269 555,21					
	celkem za srpen + září 2017 (bez DPH) konečná												1 088 193,22				