Evidencni ¢islo Objednatele

Smlouva o dilo

Objednatel
Mésto Vroutek
sidlo: namésti Miru 166, 439 82 Vroutek
zastupujici: Jaromir Kubelka, starosta obce
IC: 00265705
Bankovni spojeni:
Cislo tiétu:
(dale jen Objednatel)
a
Zhotovitel
PowerCem Czech Republic s.1.0....cuuvuveennnnne.
sidlo: Ke Statku 71, Borek, 254 01 Jilové u Prahy
zastoupeny: Remko Herremans, jednatel
kontaktni osoby: Bares
IC: 24749893
DIC: CZ 24749893
Bankovni spojeni: Ceska Spofitelna
Cislo tiétu: 2244760339/0800

Eviden¢ni éislo Zhotovitele

Zapsany v Obchodnim rejstitku vedeném u C 171195 u Méstského soudu v Praze

(dale jen Zhotovitel)

uzavteli dle ustanoveni § 2586 a nasl. cit. Ob¢anského zdkoniku (zdkona ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich

predpistt), smlouvu o dilo tohoto znéni:

Nazev projektu: ,Rekonstrukce komunikace, ¢4st Vidhostice a Skytaly, Vroutek”
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1.
1.1,

Clanek I. Pfedmét smlouvy
DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DIiLO)

Pfedmétem pInéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:

-Rekonstrukce komunikace, ¢ast Vidhostice a Skyvtaly, Vroutek*

v rozsahu stanoveném v technologickém postupu a v soupisu praci véetné vykazu vymér.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Pfedmét dila dale tvofi:

1.2.1. zajisténi skladek a deponii, pfedlozeni dokladti o nakladani s odpady dle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist

122. zprava o provedeni stavby - popis ¢innosti, technologii a pouzitych materiald;
1.2.3: fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé
1.24. uvedeni vsech stavbou dotcenych pozemkii, objektii a zafizeni do ptivodniho stavu, coz bude dolozeno

pisemnym prohlaSenim vlastnikli, Ze je prebiraji bez zdvad zpét do svého uzivani nebo protokolarnim
pfedanim dotcenych pozemkd jejich spravcim

1.2.5: zajisténi dopravniho znaceni véetné vydani rozhodnuti o uzavéfe a piikazu k doasnému dopravnimu znaceni
(tyka-li se dané stavby)

12.6. dolozeni nezbytnych dokladu pozadovanych k pfedani a pfevzeti stavby, zejména:

° doklady uvedené pod vyse uvedenymi body

° zapisu o provéfeni praci zakrytych v prabéhu stavby
o dolozeni atestii pouzitych materialt na stavbé
o pisemné rekapitulace vSech méné a vicepraci, zmén oproti schvalenému technologickému postupu
pfedem odsouhlasené TDS
° zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach
o doklady stanovené platnymi pravnimi normami.
1.2:7. jiné, vyse nespecifikované ¢innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych soucasti

dle ¢. 1.3 smlouvy

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
»  TECHNOLOGICKEHO POSTUPU;
> Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a sluzeb, ocenéného Zhotovitelem;
> nabidky Zhotovitele ze dne ... SSRITIITPIPRP A predlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazecem v zadani
vefejné zakazky (dale jen NABIDKA);

Uvedeny TECHNOLOGICKY POSTUP, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a NABIDKA jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, pfi¢emz pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn
vSech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedeny TECHNOLOGICKY POSTUP  véetnd
veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale
bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

Za spravnost a uplnost pfedané pfislusné dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel podpisem smlouvy fadné piekontroloval pfedané materialni podklady a vSechny nejasné podminky pro

realizaci svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi standardami, které
jsou sou¢asti TECHNOLOGKCEHO POSTUPU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou soucast smlouvy o
dilo:

vlastni text této smlouvy o dilo;

zhotovitelem OCENENY ROZPOCET;

TECHNOLOGICKY POSTUP;

zadéavaci dokumentace;

NABIDKA;

protokol o pfedani a pfevzeti staveniste.

vV v.v v Vv Vv
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1.8.

2.1.

22,

ZMENY DiLA

1.8.1. Zména dila, tzn. zména smlouvy, miize byt provedena jen v pfipadé, Ze se nebude jednat o podstatnou
zménu smlouvy, kterd by:

o rozsifila pfedmét vefejné zakézky (nejedné-li se o dodatecné stavebni prace ¢i sluzby)
e zapouziti v pivodnim vybérovém fizeni umoznila ti¢ast jinych dodavateld,
e zapouziti v piivodnim vyb&rovém fizeni mohla ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, nebo

e  ménila ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch uchazece.

18.2.  Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez pfedchoziho uzavfeni pisemného
dodatku k této smlouvé.

Clanek II. Doba plnéni
DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1.1. pfedpokladany termin zahéjeni provadéni do 14 dnu od podpisu smlouvy
2.1.2. predpokladany termin fadného ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki
brénicich v uzivani),
do 4 tydnii od zahajeni
HARMONOGRAM PLNENI
221 Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termini plnéni uzlovych boda dle ¢lankd 2.1.1. - 2.1.2. této

smlouvy je uveden v piiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, které tvofi nedilnou
soucast této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v priibéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik .................... jako technicky dozor
stavebnika (dale jen TDS) k z&véru, Ze skutedny postup praci a dodavek neodpovidé schvalenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby piedloZil zménény Harmonogram praci a dodéavek zajistujici splnéni
dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis technologickych postupt
a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila a to vzdy pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo
Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou Objednatelem vymezené plochy, mésto Vroutek, mistni ¢asti Vidhostice a Skytaly

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz ptedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku I této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, jako cena pevné (cena nejvyse pfpustnd a zavazné po celou dobu provadeéni dila) ve vysi:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Nabidkova cena dila uvedeného v ¢lanku L této smlouvy ¢inibezDPH ... 2.529.552,-... K¢
DPH 21 % &ni z ceny uvedené v ¢lanku43. ... 531206;5vs 5305 K¢
Nabidkova cena celkem véetnéDPH L. 3.060.758,-...... K¢

V ptedchozich odstavcich toho &lanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevné a platna po celou dobu provadéni
dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii zmén cenové
tirovné az do skuteného data predani tohoto dila a ktera nepfevy3uje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se uchazel o
tuto vefejnou zakdzku. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodévky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, vedkeré naklady spojené s iplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila v¢etné veskerych rizik a
vlivii (véetné inflaénich) béhem provéadéni dila, véetné (nikoliv v8ak pouze) ndkladi na zafizeni staveniSté a jeho provoz,
odvozu a likvidace odpadti, poplatkii za skladky, nékladii na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani
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4.5.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

komunikaci, nakladtt na pouzivani strojii, sluzeb, stfezeni stavenisté, uklidu stavenisté a pfilehlych ploch, nakladi na
zhotovovani, vyrobu, obstardvani, pfepravu zafizeni, materiali a dodavek, veSkerych spravnich poplatk(i, nakladt na
schvalovaci Fizeni, pfevod prav, pojisténi, financnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkii, poplatkl za zébor vefejnych
ploch, provadéni pfedepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatii a atesti vSech materialt a prvki,
néklady na ucast Zhotovitele pfi kolaudacnim fizeni vcetné ndkladli na odstranéni pfipadnych kolaudacnich zavad a
jakychkoliv dalSich vydajt spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mtize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici. Podkladem k vystaveni faktury — danového dokladu - je
soupis skute¢né provedenych praci v uplynulém kalendafnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDS.
Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne kalendainiho mésice nasledujiciho. TDS
pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii
od jeho obdrzeni. PInéni poskytnutd podle tohoto odstavce musi byt zapoctena na konecnou fakturu. Veskeré doklady
prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera
budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené prace na zakladé mési¢nich faktur — dariovych dokladi Zhotovitele. Faktury musi
byt doloZeny soupisem provedenych praci. Datum zdanitelného plnéni je posledni kalendéaini den v mésici.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto néleZitosti:
e (islo smlouvy
e (islo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznaceni banky a ¢islo u¢tu Zhotovitele
e oznaceni dila
e identifikaci Zhotovitele podle OR
o celkovy soupis provedenych praci (vychéazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymér):
= pocet mérnych jednotek provedenych v priibéhu mésice, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pied vystavenim faktury,
bude predlozen TDS v tisténé podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinn
mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s rozpoctem z nabidky Zhotovitele,
ktery je soucasti pfilohy ¢. 1 této smlouvy. Soupis provedenych praci musi obsahovat razitko a podpis
TDS.
° jednotkova cena bez DPH, zéklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH
e  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tdaje a nalezitosti uvedené v ¢lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi zhotovitel objednateli novou fakturu
se splatnosti uvedenou v &lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed tthradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou sou¢asné dafiovym dokladem, ¢ini 30 kalendainich dni1 ode dne jejich doruceni Objednateli.

BANKOVNI ZARUKA

5.6.1 Bankovni zdruka za fddné provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zdkonné ¢i
smluvni sankce, ndhradu $kody apod.), vzniklé objednateli z divodl poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich
se fadného provedeni dila v pfedepsané kvalité a smluvené lhiité, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi
vyzvé objednatele.

5.6.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfedéni a pfevzeti staveni$té poskytnout objednateli original zaruéni
listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu provadéni stavby.

5.6.3. Vyse bankovni zéruky za f4dné provedeni dila (garantovana ¢astka) se stanovuje ve vysi 5 % z ceny dila véetné
DPH a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem uispésného predani a pfevzeti dila.

5.6.4. Bankovni zéruka musi byt vystavena bankou nebo pobotkou zahrani¢ni banky v Ceské republice. Objednatel
ma pravo odsouhlasit vybér bankovni instituce, ktera ma zfidit bankovni zaruku, jako i rozhodnout o akceptaci
predloZzené bankovni zaruky. Bankovni zaruka bude ze strany Zhotovitele neodvolatelna po celou dobu jejich
platnosti. VSechny poplatky za vystaveni bankovni zaruky hradi na svou tthu Zhotovitel.

5.6.5. Vyplatu penéZnich prostfedki z bankovni zaruky muiZze objednatel uplatnit v pfipadé neplnéni povinnosti
zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté pfiméfené nahradni Ihiité svij
zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokazané skody zptisobené zhotovitelem.

Nazev projektu: ,,Rekonstrukce komunikace, ¢ast Vidhostice a Skytaly, Vroutek*
Stranka 4z 13



5.6.6.

5.6.7.

Objednatel je po skonleni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zaru¢ni listinu zpét zhotoviteli do 30 dni
ode dne skoncent jeji platnosti.

Bankovni zaruku je mozné po dohodé s Objednatelem nahradit slozenim hotovosti ve vys$i 5 % z ceny dila
véetné DPH na uréeny ucet objednatele. Objednatel je povinen vratit finanéni prostfedky, nebo pfisluSnou ¢ast
v piipadé zaruky za fadné plnéni zaruénich podminek, do 30 dnli ode dne skonceni naroku na pozadované
zajisténi.

Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.

Stavenistém se rozumi prostor uréeny OBJEDNATELEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté
v dohodnutém terminu. O ptedéani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizacnich pozadavki Objednatele.

6.2. ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1.

6.2.2.

Ode dne prevzeti staveni$té nese Zhotovitel nebezpeci viech $kod na provadéném dile az do doby jeho pfedani
Objednateli.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za $kodu, kterou by pfi provadéni dila mohl
zpiisobit tfetim osobam. Vyse pojisténi odpovédnosti za $kodu je stanovena minimalné ve vysi ceny dila
véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli p¥i podpisu smlouvy o dilo.

6.3. VYTYCENI STAVENISTE

6.3.1.
6.3.2.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

spravnost umisténi trovni, rozméra a zaméfeni viech ¢asti dila;

zabezpedeni viech pfistroji, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, irovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv
&sti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni néklad, a to zplisobem
stanovenym TDS.

6.4. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v ¢istoté a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytkli materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstratiovat vSechny
piebytecné prekéazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neptekazely, pfi provadéni praci a dodévek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a dogasné konstrukce, kterych pii provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zédkona & 185/2001 Sb. veznéni pozdéjsich predpisi a jeho
provadécimi ptedpisy. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

6.5. VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendainich dni po pfedani dila, pfipadné odstranéni vad a nedodélka
dle Zépisu, stavenisté zcela vyklidit

6.6. DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1.

6.6.2.

Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkti musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.6.1.1. provoz vokoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a jejich
bezpe¢nost, to vSe na stavenidti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky vrozsahu urleném
piisluSnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporu¢enymi i zavaznymi pfedpisy o ochrané
zivotniho prostfedi;

6.6.1.2.  prfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné od$kodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti

s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢lanka 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto

naruseni sam odpovédny.

Zhotovitel je povinen uZit veSkeré dostupné prostfedky, aby pfedeSel znecisténim a poskozenim pozemnich

komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob,
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71,

7.2,

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zéroven povinen vénovat zvySenou pé¢i vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkii a omezeni a rozlozeni dopravovanych nakladi tak,
aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materialli a osob bylo omezeno na
nejmensi moznou miru.

6.6.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provddénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto tpravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny néroky z titulu $kod na
pozemnich komunikacich zpuisobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyTesit veSkeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila,
materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojit a pomocnych stavebnich prostfedki, zafizeni
stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové skodé dozvi
nebo jakmile vi¢i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle
pravnich predpist spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za $kodu zplisobenou na komunikaci, je
Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném
piislusnymi pravnimi pfedpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen pfedat
stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen priubéiné ode dne pfedani stavenisté az do doby pfedani a prevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACI

stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi predani
stavby.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucasttiovat se pravidelnych kontrolnich dni1 za ticelem kontroly provadéni dila za
ucasti TDS a Objednatel. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a na
kvalitu provadénych praci.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz poiidi zapis.

Vys3e uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS a Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnt se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat technologickému postupu a této smlouve.

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie a za
koordinaci riznych Casti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost
veskerych uzitych technologickych postupti.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze se sezndmil se stavenitém, a Ze je mu znam rozsah praci dany technologickym postupem,

vykazem vymér a cenovou nabidkou, které jsou pfilohou této smlouvy. Stavenistém se pro ticely smlouvy rozumi prostor
vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi pfejimce staveniste.
Piipustné jsou jen ty viceprace (dodatené prace, dodavky a/nebo sluzby), jejichZ potfeba vznikla v dtisledku okolnosti,
které Objednatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl pfedvidat, a které jsou nezbytné pro provedeni puvodni vefejné
zakazky. Soucasné musi byt splnén predpoklad, Ze dodate¢né prace, dodavky a sluzby nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od pvodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zpiisobilo zavaznou Gjmu objednateli, nebo
ackoliv je toto oddéleni technicky ¢ ekonomicky mozné, jsou dodatené prace, dodavky a sluzby zcela nezbytné pro
dokonéeni pfedmétu puvodni vefejné zakazky, a zaroven celkovy rozsah dodate¢nych sluzeb neprekroci 30% ceny
pivodni vefejné zakazky. Uchazed je povinen pfed tim uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zékona ¢ 89/2012,
ob&ansky zakonik, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu
jeho pokynti k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky a nesplni viici objednateli svou
zdkonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezdtivodného obohaceni.

Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu vySe uvedenych vicepraci nutnych k dokonéeni stavby, zpracuje zhotovitel piesny
vykaz téchto praci a ocenéni praci v cenach polozkového rozpoctu a ostatni dle obecné znamych sbornikti doporucenych
cen (napf. oznaleni sbornikii URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahujici se k obdobi realizace. V ptipadé, Ze je cena v
polozkovém rozpoétu vy3si nez cena ve sbornicich, oceni pfislusnou vicepraci doporucenou cenou dle vybraného
sborniku.8.6. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pii provadéni dila a za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody & postupy pozadované piislusnymi pfedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento tcel
povinen zejména (nikoliv vSak pouze):
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

9.1

8.6.1. povéfit autorizovanou osobu vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen Stavbyvedouci), opravnénou k
vykonu této ¢innosti podle zakona a podle planu jakosti Zhotovitele,

8.6.2. ucinit veSkerd nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovnéz povinen udrzovat staveni$té i nedokondené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeti hrozici vSem
ob¢aniim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.6.3. zabezpe(it a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDS, pfisluSnymi predpisy nebo pfislusnym
opravnénym orgénem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.6.4. ucinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obcanti a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zptisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Gdrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho &i jiného

docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢ stavebnich metod pozadovanych pii jejich pouziti. Zhotovitel

zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v piisludnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované
osoby pozadovana zakonem, ur¢ena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & pozadavki Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram provadéni dila,

ktery je dle bodu 2.2 p¥ilohou Smlouvy., a bude srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile

tak, aby zaru¢oval dodrZeni veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila ve vztahu

k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi této smlouvy

0 zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tipravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lanki se Zhotovitel zavazuje pro véechny faze

provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovniki tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS k provedeni kontroly praci, pouzitych materidlti a vyrobki, které v

dal$im pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorucena pisemné, nejméné 3 pracovni dny

pfedem. Vyzva musi byt téZ uvedena zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel miize zakryvaci prace provést az po
predchozi kontrole TDS. Pokud zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli, resp. TDS, dodate¢nou
kontrolu na vlastni ndklady zhotovitele.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

811.1.  Vybrané Cinnosti ve vystavbé je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji
pritkaz zvlastni zpusobilosti, pfipadné jsou k témto ¢innostem autorizovany a licencovany podle zvla$tnich
ptedpisi (déle jen Stavbyvedouci). Pfed zahajenim praci a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat
pracovnika do funkce Stavbyvedouciho (ve smyslu §153 zak. ¢.183/2006 Sb., ,stavebni zakon”). VyZaduje-li to
rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet zpusobilych spolupracovnikii. VSechny tyto
osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

811.2.  Stavbyvedouci bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vymeénén,
pokud se tak nestane ze zavaznych duvodu, avak vzdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s TDS.
Stavbyvedoucimije ..........cooeiiiiiiiiiinii

8.11.3. Stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou pfedany TDS, budou platit
stejné, jako by byly pfedany Objednatelem piimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a priibézné odstrafiovat ze staveniste.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek
vyjadfit a v ptipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k
tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze se prokaze opravnénost pochybnosti Objednatele, v opaném ptipadé hradi néklady na
opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat postup provadéni dila. Tento zdznam bude trvale uloZena na
stavbé a bude v prubéhu realizace dila na vyzadani pfedlozena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatetné
odborné kvalifikovanych pracovniki jak vlastnich tak i u subdodavatelti. U pracovnich postupti a technologii, kde budou
pouzivény specialni materidly, nebo kde jsou vyzadovany specidlni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci,
bude Zhotovitel na Zddost Objednatele predkladat pfed zapocetim takovychto praci doklad o odborné zpusobilosti
pracovniki (kopii o zaSkoleni pracovnikii u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani staveniste:
- jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z pfistupnych mist, ze kterého si
Zhotovitel sjedna podminky odbéru a zptisob tthrady s pfislusnym spravcem sité.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

Opréavnéna osoba Objednatele uvedena v zéhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru Objednatele
dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS) tuto 0SObU: .......cceevviiviieniriiiiinnnnn.

Toto povéfeni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéfeni pfedaji vySe uvedené osoby v kopii Zhotoviteli pred
zahajenim plnéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze osoba uvedena v ¢l. 9.2. smlouvy, ktera je povéfena vykonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle ¢l. I. této smlouvy soucasné provadét ¢innost dodavatele a ani nebude
osobou s dodavatelem propojenou. V pfipadé, ze dojde k poruSeni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam zadavatel.

Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila
pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi f4dné zmocnéné osoby kdykoliv
pristup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle technologického postupu nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy pozadavek ze zédkont, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislusSnymi organy ¢i tfady a v¢as pisemné TDS vyrozumét o misté a case jejich konani. TDS
prubézné kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupti, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to vcetné
zaznamu o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, meziopera¢nich a vystupnich kontrol, aniz by byl
zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho cast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim zkouskam,
kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zaddnim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto
Cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit urenym zkouSkam, kontroldm nebo schvalovacim
proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.
Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast dila
neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila
opravit a uhradit zéroven néklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném piipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich
predpisti. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené
lhiité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis. Zhotovitel je povinen témto osobam
poskytnou soucinnost pfi operativnich kontrolach stavby.

Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost subdodavatelt stavby a dalSich ucastnikii tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a dalsich véci potfebnych
pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcii a dodavateli1 atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaru¢ni
dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné
predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v prubéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliovani pfedmétu smlouvy a k ochrané
objednatele pfed Skodami, ztrdtami a zbytecnymi vydaji, a poskytovat objednateli veskeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstranovani odpadu a ne€istot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.

Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani predlozit objednateli seznam subdodavatelti, véetné jejich identifikaénich udajit (Firma, sidlo, IC, DIC,
statutdrni organ) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou takto provadény, vcetné vyse podilu
uvedenych subdodavatelii na pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam pribézné
aktualizovat.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy vramci realizace dila az do jeho ukonceni spliovat vSechny
kvalifikacni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokazany v predchozim
zadéavacim fizeni, na zdkladé néhoz byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazecem uzaviena pfislusna smlouva na
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10.10.

10.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

pfedmét plnéni vefejné zakdzky. Zhotovitel je povinen predlozit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych
kvalifika¢nich pfedpokladt do 15 kalendafnich dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni,
osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je déle povinen poskytnout na Zzadost
objednatele nebo zastupcu Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zarovern je zhotovitel povinen
archivovat veskeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veSkeré pozadované informace,
dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povéfenym osobam
do svych objektl a na pozemky k ovéfovani podminek plnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani pravnich pfedpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

Piedani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho casti na
stavenisti za tcasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dni pfedem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pifevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola piedéavaci a piejimaci fizeni.
Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné
doklady, zejména:

- doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim

zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

- zépisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a material;

- zépisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;

- zérudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych

materialti a vyrobki;

- predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

- zprava o provedeni stavby - popis ¢innosti, technologii a pouZzitych materiald;

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé;

- doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedava-li se pouze ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici

se takové casti dila. Kazdy jednotlivy chybéjici doklad bude povaZzovan za vadu s dohodnutym terminem

predani.
Objednatel neméd pravo odmitnout prevzeti dilo pro ojedinélé drobné vady/nedodélky, které nebrani ani neomezuje
fadnému uzivani dila. Potvrzeni, Ze se jedna o ojedinélé vady/ nedodélky, pro které je mozné dilo pfevzit, podléha
pisemnému odsouhlaseni Objednatele ¢i TDS.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé nebo v nedilnych soucastech této
smlouvy dle ¢l. 1.3. smlouvy.

Zarucni doba ¢ini min. 60 mésicti na stavebni ¢asti na cely rozsah dila a pocina bézet ode dne pfedani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni casti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po
predani, jestlize tyto vady byly zpuisobeny poruSenim povinnosti Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen
odstranit ve lhtté 30 dni ode dne doruceni reklamace. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu v této
lhiité, ma objednatel pravo pouzit k odstranéni vady tfeti osoby. Veskeré naklady vzniklé timto postupem je zhotovitel
povinen objednateli nahradit ve Ihiité 14 dni ode dne doruceni vyzvy k jejich tthradé.

Zhotovitel neodpovid4 za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrzenim
nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a Objednatel
na jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
budou vady popsany & uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad
dila.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

P¥i prodleni Objednatele sthradou dluzné &astky je Zhotovitel opravnén tuctovat trok 0,05 % z castky, kterd je
fakturovana.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfedlozenim Bankovni zaruky dle ¢l. 5.6., je Zhotovitel povinen zaplatiti Objednatele
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové vy3e finan¢ni zaruky za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti pfipravit, ukonéit a pfedat dilo dle bodu 2.1.2  je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty kalendafni
den prodleni. V pifipadé prodleni zhotovitele s plnénim terminu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny uvedené v &l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy i zapocaty kalendafni
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢ vadu, u nichZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lanku 6.5., je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
1.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni. Oznacil-li objednatel opravnéné
v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu -
havérie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

V ptipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst. 10.8. a 10.9. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
pokutu ve vysi sankce ulozené z téhoZ titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace ¢i dalsich organti a instituci.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje prévo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastanou na strané objednatele nepfedvidatelné
okolnosti v diisledku kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani projektu z vlastnich
prostiedkii.

Pro ptipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na tthradu pouze za fadné
provedené prace a prokazatelné vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy miize Objednatel odstoupit z divodu podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni ucinky
odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati pfislusna
ustanoveni Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mtize odstoupit od smlouvy v nasledujicich pfipadech:
15.3.1 - zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou.
15.3.2.- zastaveni & pieruseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odtivodnéni na vice nez 5 dng;

15.3.3 - prodleni Zhotovitele se spInénim nékterého terminu uzlového bodu deldim nez 5 dnii, nebo s terminem pfedéni
dila ¢i jeho nékteré ¢asti delSim nez 15 dnd.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel m4 v souladu se zékonem &islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pijemci prostfedkin z rozpoétu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze)
informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim

pro jiné téely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k prumyslovému a dusevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dot¢ena a nese plnou odpovédnost za vypofadani naroki vSech
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Ve Vroutku, dne .............77.

tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit piislusnou pravni ochranu
uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelm.

Clanek XVII. Zavéreén4 ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné dokumenty
vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné.
Udinnost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznatenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemZ podpisy
opravnénych zéstupctt smluvnich stran jsou opatfeny viechny jeji strany.

Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

ptiloha &slo 1 - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), které se sklad4 z téchto &asti:

> TECHNOLOGICKEHO POSTUPU;
> zhotovitelem ocenéného polozkového ROZPOCTU;
> NABIDKY

ptiloha &sloll - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusSnymi ustanovenimi Ob¢anského
zakoniku.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na
ditkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

A\ Aok

MESTO VROU'6T6EK PowerCem Czgel/ Republic, s.r.o.
ndmésti Miru 1 jednatel: feptko Herremans
439 82 Vroutek Ke Statku 77, 284 01 Jilové u Prahy

1C0: 00 265 705

»7/7 mobil: 724/804 724 1&: 247 49 893
/ Z/ [ tel.ffax: 247950001 DIC: CZ24749893

za Objednatele / z/‘i'Zhotovitele
Jaromir Kubelka
starosta mésta
Y,
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PRILOHA CiSLO I SMLOUVY O DILO CiSLO ...... 022017......

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A
DODAVEK) Zhotovitele

ktera se sklada z téchto ¢asti:

e TECHNOLOGICKEHO POSTUPU

(soucast zadavaci dokumentace)

o  zhotovitelem OCENENY ROZPOCET

(pfiloha této smlouvy)

o NABIDKA

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o vefejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna soucast dokumentace vetejné zakazky)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO ......022017.......
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

e  ZAHAJENI STAVBY

Uzlové body realizace stavby (VYPLNTE):

e DOKONCEN]{ STAVBY

MESTO VROUTEK
ndmésti Miru 166
439 82 Vroutek

ICO: 00 265 705 / /
/]
1

f

za Objednatele
Jaromir Kubelka
starosta mésta

do 14-ti dnti od podpisu smlouvy

...1...tydn1 od zahéjeni
...2...tydna od zahajeni
...3...tydnt od zahajeni

......... tydni od zahdjeni

do 4 tydnt od zahajeni

PowerCem C cg{ Republic, s.r.c.
jednatel: en}kQ/Herremans
Ke Statku/?ﬁ, 254 1 Jilové u Prahy
mobil: 724 805 7£4 IC: 247 49 893
tel./fax: 241 950 p91 DIC; CZ247490893

/Zhotovitele
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