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Oprava živičného povrchu silnice III/2241 Kryry

Frézování živičného povrchu

Ruční bourací práce

Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů

Frézování živičného povrchu

Ruční bourací práce

Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů

Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů

Provedení  postřiku před pokládkou nového asf. koberce

Položeni nového asf.koberce 

Provedení vodorovného dopravního značení

09/2022

Položeni nového asf.koberce 

Provedení vodorovného dopravního značení

Provedení hloubkové sanace krajnice

Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů

Provedení  postřiku před pokládkou nového asf. koberce

Název stavby:

Položka SP 

Harmonogram stavby

Oprava živičného povrchu silnice III/2241 Kryry, km 3,995 - 4,462 a Vroutek, km 7,616 - 8,381

Oprava živičného povrchu silnice III/2241 Vroutek


