

Smlouva o dílo

Objednatel

Město Vroutek

sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

zastupující: Jaromír Kubelka, starosta města

IČ: 00265705

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Česká národní banka

Číslo účtu: 3121481/0100
94-6816481/0710

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

TOMAN – inženýrské sítě a.s.

sídlo: Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň
zastoupený: Leo Peterka

kontaktní osoby: Leo Peterka

IČ: 26375036

DIČ: CZ26375036

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-1042270257/0100

Zapsaný u obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Plzni

– vznik oprávnění 7.7.2004

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Rozšíření vodovodu a kanalizace vč. dešťového odvodnění ul. Pod Hájem, Vroutek“

v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách a v cenové nabídce.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- 1.2.1. fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě
- 1.2.2. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům
- 1.2.3. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
 - doklady uvedené pod výše uvedenými body
 - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby
 - doložení atestů použitých materiálů na stavbě
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené cenové nabídce
- 1.2.4. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU;
- Položkového ROZPOČTU - soupisu prací, dodávek a služeb, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 30.7.2019 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v poptávce cenové nabídky (dále jen NABÍDKA);

Uvedená NABÍDKA je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy, takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatel. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- cenová nabídka včetně zadávacích podmínek;
- protokol o předání a převzetí staveniště.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1. Změna díla, tzn. změna smlouvy, může být provedena jen v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu smlouvy, která by:

- rozšířila předmět veřejné zakázky (nejednalo-li se o dodatečné stavební práce či služby)
- za použití v původní poptávce umožnila účast jiných dodavatelů,
- za použití v původní poptávce mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
- změnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch uchazeče.

1.8.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

1.9. Zhotovitel zajistí následující činnosti pro hladký průběh díla:

- 1.9.1. Zajištění skládek, deponií a zajištění dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.9.2. Zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby).
- 1.9.3. V případě neplnění činností uvedených v 1.9. mají vliv na délku díla, případné prodloužení za strany objednatele bude započítáno do předpokládaného termínu řádného ukončení a předání díla dle článku 2.1.2.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 2.1.1. předpokládaný termín zahájení provádění ode dne podpisu smlouvy Zhotovitelem
- 2.1.2. předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

Do 31.10.2020

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.2. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatatele doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla je Objednatелеm vymezená část ul. Pod Hájem ve Vrutku.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

- | | | |
|------|---|----------------|
| 4.1. | Nabídková cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez DPH | 1 526 880,- Kč |
| 4.2. | DPH 15 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. | 320 645,- Kč |
| 4.3. | Nabídková cena celkem včetně DPH | 1 847 525,- Kč |

- 4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, finančních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. **Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.** Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednavatelem. Zhotovitel je povinen předat soupis Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. Objednatel připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel Objednateli vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele. Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu výměr):
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
 - razítko (pokud ho zhotovitel používá) a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený OBJEDNATELEM. Objednatel **předá** Zhotoviteli **staveniště v dohodnutém termínu**. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. **Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.** Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **při podpisu smlouvy o dílo.**

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby neprekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory staveniště a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální nebo papírové formě při předání stavby.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
- 7.4.** Kontrolní den zajistí Zhotovitel, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.5.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.6.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat technologickému postupu a této smlouvě.
- 8.2. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný technologickým postupem a cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.4. **Přípustné jsou jen ty vícepráce** (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky. Současně musí být splněn předpoklad, že dodatečné práce, dodávky a služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné práce, dodávky a služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a zároveň celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky. Uchazeč je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.5.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 8.5.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno Objednatelům příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.5.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byl dodržen termín dokončení díla.
- 8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být objednateli doručena telefonicky popřípadě ústně, nejméně 1 pracovní den předem. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole Objednatel. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště dle dohody s Objednatel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat postup provádění díla. Tento záznam bude trvale uložen na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložen ke kontrole Objednatel.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků, jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatel předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce dozoru Objednatele dle této smlouvy tyto osobu: Roman Hladík.
- 9.2. Objednatel nebo jimi pověřené osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle technologického postupu nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Objednatel průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.6. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen dodržet bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených subdodavatelů na předmětu díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat.
- 10.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem, uzavřena příslušná smlouva na

předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

- 10.10. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.
- 10.11. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za Objednatele a Zhotovitele či jimi zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatелеm dohodnou harmonogram přejímky.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální nebo papírové formě;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady/nedodělky, které nebrání ani neomezuje řádnému užívání díla. Potvrzení, že se jedná o ojedinělé vady/ nedodělky, pro které je možné dílo převzít, podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo v nedílných součástech této smlouvy dle čl. 1.3. smlouvy.
- 13.2. **Záruční doba činí min. 60 měsíců na stavební části na celý rozsah díla** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatелеm po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dní ode dne doručení reklamace. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v této lhůtě, má objednatel právo použít k odstranění vady třetí osoby. Veškeré náklady vzniklé tímto postupem je zhotovitel povinen objednateli nahradit ve lhůtě 14 dní ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatелеm v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatелеm, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 14.7. V případě porušení povinností uvedených v odst. 10.9. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve výši sankce uložené z téhož titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace či dalších orgánů a institucí.
- 14.8. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nastanou na straně objednatel nepředvídatelné okolnosti v důsledku, kterých nebude objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 - 15.3.1 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou.
 - 15.3.2.- zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 5 dnů;

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží Objednatel a jednu Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo I - Cenová nabídka ze dne 30.7.2019.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Ve Vroutku, dne 8.4.2020


Ve Vroutku, dne 8.4.2020

MĚSTO VROUTEK

náměstí Míru 166

439 82 Vroutek

IČO: 00 265 705



za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města

TOMAN

Inženýrské sítě a.s.

Píseň, Slovanská alej 28, PSČ 326 00

IČ: 26375036 DIČ: CZ26375036


za Zhotovitele
Leo Peterka

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Odvodnění části ulice Pod Hájem	Objednatel:	Město Vroutek	IČ/DIČ:	00265705/
Druh stavby:	Dešťová kanalizace	Projektant:	Vladimír Kouba	IČ/DIČ:	44534477/
Lokalita:	Vroutek	Zhotovitel:	TOMAN-inženýrské sítě a.s.	IČ/DIČ:	26375036
Začátek výstavby:	042020	Konec výstavby:	102020	Položek:	56
JKSO:	8272911	Zpracoval:	Leo Peterka	Datum:	9.3.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	194 749,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 000,00	
	Montáž	206 168,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 800,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	2 000,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		17 082,31					
ZRN celkem		418 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 800,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem	0,00	
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	428 800,00	DPH 21%	90 048,00
		Celkem bez DPH	428 800,00
		Celkem včetně DPH	518 848,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: TOMAN-inženýrské sítě a.s.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis -10.3.2020

Poznámka:

Pokud je uveden název nebo typ výrobku, jedná se pouze o informativní údaj projektovaných parametrů, nahrazující specifikaci výrobku. Dle §89 Zákona 134/2016 Sb. musí zadavatel veřejné zakázky umožnit použití rovnocenného řešení.
Zpracováno podle PD zč.546 - výkresy D. 1 až D. 4.

TOMAN
inženýrské sítě a.s.
Plzeň, Slovanská tř. 28, PSČ 326 00
IČ: 26375036, DIČ: CZ26375036

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Odvodnění části ulice Pod Hájem		Doba výstavby:		Objednatel: Město Vroutek			
Druh stavby:		Dešťová kanalizace		Začátek výstavby:		Projektant: Vladimír Kouba			
Lokalita:		Vroutek		Konec výstavby:		Zhotovitel: TOMAN-inženýrské sítě a.s.			
JKSO:		8272911		Zpracováno dne:		Zpracoval: Leo Peterka			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přídržné práce				36,17	14 547,83	14 584,00	
1	113107607R00	Odstřazení podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.7 cm 20*0,6+17*0,8	m2	29.6000	30,00	0,00	888,00	888,00	RTS II / 2018
2	113108307R00	Odstřazení asfaltové vrstvy pl do 50 m2, tl. 7 cm 7*0,8+10*0,8	m2	29.6000	110,00	0,00	1 496,00	1 496,00	RTS II / 2018
3	112201101R00	Odstřazení pafežů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	13.6000					
4	111301111R00	Smytí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 12*20	m2	5.0000	1 000,00	36,17	4 963,83	5 000,00	RTS II / 2018
				240.0000	30,00	0,00	7 200,00	7 200,00	RTS II / 2018
				240.0000					
5	13	Hloubené výkopávky				0,00	44 206,80	44 206,80	
5	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor 3 do 1000 m3. STROJNĚ 9,1*5,5*2,4	m3	120.1200	200,00	0,00	24 024,00	24 024,00	RTS II / 2018
6	131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap jam v hor.3	m3	120.1200	20,00	0,00	2 402,40	2 402,40	RTS II / 2018
7	132201210R00	Hloubení rýh 5 do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ (8*2,12+31*1,67+19*1,3)*0,8	m3	74.7440	200,00	0,00	14 948,80	14 948,80	RTS II / 2018
8	132201219R00	Přípl za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ	m3	74.7440	20,00	0,00	1 494,88	1 494,88	RTS II / 2018
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3	m3	6.0760	200,00	0,00	1 215,20	1 215,20	RTS II / 2018
				6.0760					
10	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor 3	m3	6.0760	20,00	0,00	121,52	121,52	RTS II / 2018
11	15	Roubení				156,21	2 166,09	2 322,30	
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 8*2,12*2+31*1,67*2	m2	137.4600	10,00	127,96	1 246,64	1 374,60	RTS II / 2018
12	151101111R00	Odstřazení pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	137.4600	5,00	0,00	687,30	687,30	RTS II / 2018
13	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 1,4*3,1*2	m2	8.6800	20,00	28,25	145,35	173,60	RTS II / 2018
				8.6800					
14	151101211R00	Odstřazení pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	8.6800	10,00	0,00	86,80	86,80	RTS II / 2018
15	16	Přemístění výkopku				0,00	38 990,88	38 990,88	
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 2*119,7119	m3	239.4238	80,00	0,00	19 153,90	19 153,90	RTS II / 2018
16	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 120,12+74.744+6.076-119,7119	m3	239.4238	200,00	0,00	16 245,62	16 245,62	RTS II / 2018
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	81.2281	30,00	0,00	3 591,36	3 591,36	RTS II / 2018
18	17	Konstrukce ze zemín				9 208,61	20 468,26	29 676,87	
18	175101101RT2	Obrys potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm 58*0,5*0,8	m3	23.2000	110,00	1 258,49	1 293,51	2 552,00	RTS II / 2018
				23.2000					
19	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obrys potrubí	m3	23.2000	110,00	0,00	2 552,00	2 552,00	RTS II / 2018
20	175101201R00	Obrys objektu bez prohození sypaniny 8,91*5,31*1-(9,2081+8,4*4,8*0,6) 1,4*1,4*3-2,3	m3	17.4920	110,00	0,00	1 924,12	1 924,12	RTS II / 2018
				13.9120					
				3.5800					
				17.492*1,5					
				ztrátě 1%, 0.26238					
22	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obrys objektu	m3	0.2624					
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 120,12+(8,91*5,31*1) 74.744+(4,64+23,2)	m3	13.9120	110,00	0,00	1 530,32	1 530,32	RTS II / 2018
				119.7119	110,00	0,00	13 168,31	13 168,31	RTS II / 2018
				72.8079					
				46.9040					
21		Úprava podloží a základové spáry							
24	21315111R01	Montáž vsakovacího objektu z akumulčních boxů 60/60/120 Q-Bic	kus	56.0000	699,00	109 357,34	42 546,66	151 904,00	RTS II / 2018
						0,00	39 144,00	39 144,00	
25	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	116.0000	30,00	77,34	3 402,66	3 480,00	RTS II / 2018
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 58*0,8*0,1	m3	4.6400	600,00	2 817,81	2 317,22	5 135,03	RTS II / 2018
				4.6400		1 454,63	1 329,37	2 784,00	
29	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisku frakce 4-8 8,82*5,22*0,2 1,4*1,4*0,1	m3	9.4041	250,00	1 363,18	987,84	2 351,03	RTS II / 2018
				9.2081					
				0.1960					
30	566901111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem (29,6+13,6)*0,05	m3	2.1600	600,00	1 146,49	149,51	1 296,00	RTS II / 2018
				2.1600		1 146,49	149,51	1 296,00	
31	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							
31	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	58.0000	160,00	7 424,34	10 127,93	17 552,27	RTS II / 2018
						46,52	9 233,48	9 280,00	

Poznámka

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky		Zakázka	
MÚVROUTEK-2019/01		Vroutek Pod Hájem výstavba 3 RD - rozšíření sítě	
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2020	Datum zahájení	42020
Typ firmy		Datum dokončení	102020
Stavební	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	TOMAN-inženýrské sítě a.s.	Leo Peterka	773586009
Zpracovatel	Jméno		
	Leo Peterka		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Vodovod a splašková kanalizace		
		Celkem (bez DPH)	1 098 080
		DPH	230 597
		DPH 21 % ze základny: 1 098 080	230 597
		Celkem (včetně DPH)	1 328 677
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Leo Peterka		Jméno :	
Datum : 9.3.2020		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

TOMAN
 inženýrské sítě a.s.
 Plzeň, Svojenská alej 28, PSČ 326 00
 IČ: 26375036, DIČ: CZ26375036

Zakázka:

Vroutek Pod Hájem výstavba 3 RD - rozšíření sítí

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CU
SO 01: Vodovod a splašková kanalizace							1 098 080		
1.	SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 <i>Piný popis:</i> Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 <i>Výkaz výměr:</i> výkop je počítán jako společný 140*1,5*2,65	m3	556,5	200,00	111 300		18-I
2.	SP	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 <i>Piný popis:</i> Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	556,5	20,00	11 130		18-I
3.	SP	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m <i>Piný popis:</i> Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m <i>Výkaz výměr:</i> 140*2,65*2	m2	742,0	20,00	14 840		18-I
4.	SP	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m <i>Piný popis:</i> Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 5 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	742,0	10,00	7 420		18-I
5.	SP	113107242	Odstanění podkladu živичného tl 100 mm strojně pi přes 200 m2 <i>Piný popis:</i> Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes	m2	294,0	110,00	32 340		18-I
6.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Piný popis:</i> Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových <i>Výkaz výměr:</i> 556,5 80,448	m3	476,052	110,00	52 366		18-I
7.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>Piný popis:</i> Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Výkaz výměr:</i> 80,448	m3	80,448	30,00	2 413		18-I
8.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Piný popis:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10	m3	80,448	200,00	16 090		18-I
9.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Piný popis:</i> Uložení sypaniny na skládky	m3	80,448	30,00	2 413		18-I
10.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>Piný popis:</i> Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>Výkaz výměr:</i> 80,448*1,8	t	144,806	169,00	24 472		18-I
11.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého <i>Piný popis:</i> Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého Ø až 4 mm <i>Výkaz výměr:</i> voda 133,9*0,6*0,4 kanalizace (120,8+13,4)*0,6*0,6	m3	80,448	600,00	48 269		18-I
12.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou <i>Piný popis:</i> Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	99,0	60,00	5 940		18-I
13.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>Piný popis:</i> Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	294,0	160,00	47 040		18-I
14.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm <i>Piný popis:</i> Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	294,0	222,00	65 268		18-I
15.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m <i>Piný popis:</i> Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	294,0	330,00	97 020		18-I
16.	SP	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 <i>Piný popis:</i> Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 <i>Výkaz výměr:</i> 294*2	m2	588,0	17,00	9 996		18-I
17.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Piný popis:</i> Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	294,0	390,00	114 660		18-I
18.	SP	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm <i>Piný popis:</i> Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm <i>Výkaz výměr:</i> 118,9	m	118,9	120,00	14 268		18-I
19.	H	28613662	potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 90 x 5,4 mm <i>Piný popis:</i> potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 90 x 5,4 mm	m	118,9	200,00	23 780		18-I
20.	SP	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm <i>Piný popis:</i> Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm <i>Výkaz výměr:</i> přípojky 6+6+3	m	15,0	60,00	900		18-I
21.	H	28613656	potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32 x 3,0 mm <i>Piný popis:</i> potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	15,0	60,00	900		18-I
22.	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 <i>Piný popis:</i> Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	2,0	300,00	600		18-I
23.	H	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 <i>Piný popis:</i> elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	2,0	300,00	600		18-I
24.	SP	877241110	Montáž elektrokoleno 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 <i>Piný popis:</i> Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 koleno 22 st. nebo 45 st. a 90 <i>Výkaz výměr:</i> 3; koleno 45	kus	3,0	300,00	900		18-I
25.	H	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 <i>Piný popis:</i> elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90	kus	1,0	500,00	500		18-I
26.	SP	8772411X8	Montáž elektrotvarovek ostatních na vodovodním potrubí z PE trub d 90 <i>Piný popis:</i>	kus	2,0	300,00	600		18-I
27.	H	877X4	nákrúžek lemový PE D 90 <i>Piný popis:</i>	kus	2,0	500,00	1 000		Firemní
28.	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 <i>Piný popis:</i> Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,0	300,00	600		18-I
29.	B	X6	Příruba otočná DN 80 <i>Piný popis:</i>	kus	2,0	1 000,00	2 000		Firemní
30.	SP	891181112	Montáž vodovodních soupatek otevřený výkop DN 40 <i>Piný popis:</i> Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	3,0	300,00	900		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
31.	H	42221320	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 40 x 240 mm Plný popis: šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 40 x 240 mm	kus	3,0	1 200,00	3 600		18-I
32.	H	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 2,0 m Plný popis: souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 2,0 m	kus	3,0	1 200,00	3 600		18-I
33.	SP	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,0	500,00	1 000		18-I
34.	H	42221323	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 80 x 280 mm Plný popis: šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 80 x 280 mm	kus	2,0	5 000,00	10 000		18-I
35.	H	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m Plný popis: souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m	kus	2,0	1 200,00	2 400		18-I
36.	SP	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových Plný popis: Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,0	200,00	1 200		18-I
			Výkaz výměr: 5; šoupá						
			1; hydrant		5,0				
37.	H	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky Plný popis: poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,0	600,00	3 000		18-I
38.	SP	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,2 m2 hloubky do 1,65m Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,2 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,65 m	kus	3,0	1 000,00	3 000		18-I
39.	H	56230555	šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,75 m Plný popis: šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,75 m	kus	3,0	9 000,00	27 000		18-I
40.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Plný popis: Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	133,9	12,00	1 607		18-I
			Výkaz výměr: 118,9						
			6		118,9				
			6		6,0				
			3		6,0				
					3,0				
41.	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	133,9	10,00	1 339		18-I
42.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	133,9	39,00	5 222		18-I
43.	B	X12	Vytýčovací tabulka Plný popis:	kus	1,0	300,00	300		Firemní
44.	B	X13	Betonový blok 0,3x0,3x0,3 m Plný popis:	kus	6,0	1 200,00	7 200		Firemní
45.	B	X14	Vodoměrná sestava Plný popis:	kus	3,0	2 000,00	6 000		Firemní
46.	SP	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,0	1 200,00	1 200		18-I
47.	H	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm Plný popis: hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm	kus	1,0	12 000,00	12 000		18-I
48.	SP	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	120,8	690,00	83 352		18-I
49.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	13,4	390,00	5 226		18-I
50.	SP	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton. tř. C 25/30 Plný popis: Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dno betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	3,0	3 000,00	9 000		18-I
			Výkaz výměr: 3; VŠ1,2,3						
51.	H	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm Plný popis: dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	4,0	6 900,00	27 600		18-I
52.	H	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm Plný popis: skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	kus	6,0	1 000,00	6 000		18-I
53.	H	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm Plný popis: kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	4,0	1 900,00	7 600		18-I
54.	H	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm Plný popis: prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	4,0	300,00	1 200		18-I
55.	SP	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí Plný popis: Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,0	1 000,00	2 000		18-I
56.	SP	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,0	300,00	1 200		18-I
57.	H	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro zatížení max. 12,5 t Plný popis: poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro zatížení max. 12,5 t	kus	4,0	3 000,00	12 000		18-I
58.	SP	919735113	Rezáni stávajícího živčního krytu hl do 150 mm Plný popis: Rezáni stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	99,0	160,00	15 840		18-I
			Výkaz výměr: 50+49		99,0				
59.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vadovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu	t	23,194	300,00	6 958		18-I
			Výkaz výměr: 23,194		23,194				
60.	SP	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	23,194	100,00	2 319		18-I
61.	SP	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších zapi	t	23,194	100,00	2 319		18-I
62.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	422,046	80,00	33 764		18-I
			Výkaz výměr: 445,24		445,24				
63.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčinným, betonovým do 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	422,046	10,00	4 220		18-I
64.	SP	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčinným, betonovým ZKD 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m	t	422,046	10,00	4 220		18-I
65.	SP	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	64,68	100,00	6 468		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedin. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CU
66.	SP	997221569	Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním. Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km</i>	t	582,12	10,00	5 821		18-I
67.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t	64,68	30,00	1 940		18-I
68.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302</i>	t	64,68	180,00	11 642		18-I
69.	ON	010001000	Vytýčení sítí <i>Plný popis: 6703</i>	kpl	1,0	6 695,00	6 695		Firemni
70.	ON	010001001	Dokumentace skutečného provedení <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nakládů, průzkumné, geodetické a projektové práce</i>	kpl	1,0	27 000,00	27 000		Firemni
71.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	1,5	9 000,00	13 500		Firemni