

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
11. 08. 2020
ze dne

na realizaci zakázky s názvem:
„Výměna střešní krytiny na budově ZŠ Vroutek“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel

Město Vroutek

sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

zastupující: Jaromír Kubelka, starosta města

IČ: 00265705

DIČ: CZ00265705

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Česká národní banka

Číslo účtu: 3121481/0100

94-6816481/0710

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Stavby Smolíček s.r.o.

sídlo: Čichořice 10, 364 53 Chyše

zastoupený: Lukáš Koudela, jednatel

kontaktní osoby: Lukáš Koudela

IČ: 07865198

DIČ: CZ07865198

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1214382002/5500

Společnost s ručením omezeným

(dále jen Zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se zdárným dokončením díla.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

IV. Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. IV odst. 4.1. – 4.3. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 4.1. | Nabídková cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez DPH | 1 178 262,93,- Kč |
| 4.2. | DPH 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. | 247 435,00,- Kč |
| 4.3. | Nabídková cena celkem včetně DPH | 1 425 698,00,- Kč |

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	1 140 762,93,-	239 560,00,-	1 380 323,00,-
dodatek č.1	+ 37 500,00,-	+ 7 875,00,-	+ 45 375,00,-
cena dle dodatku č.1	1 178 262,93,-	247 435,00,-	1 425 698,00,-

z důvodnění změn

Realizace lešení a stavebního výtahu nezbytně nutných pro zdárné a bezpečné dokončení díla, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:


- 1) položkový rozpočet víceprací

Ve Vrutku dne 12.8.2020

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705


za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města

Stavby Smolíček s.r.o.
Člchořice 10, 364 53 Chyše
IČO: 078 65 198 DIČ: CZ07865198
Tel: 775 12 11 26
E-mail: stavby@smolicek@email.cz


za Zhotovitele
Lukáš Koudela
jednatel