Evidencni ¢islo Objednatele Evidenc¢ni ¢islo Zhotovitele

Smlouva o dilo

Objednatel
Maésto Vroutek
sidlo: namésti Miru 166, 439 82 Vroutek
zastupujici: Jaromir Kubelka, starosta obce
I1C: 00265705
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
(dale jen Objednatel)
a
Zhotovitel
PowerCem Czech Republic s.r.0....cccuuiinnnnnees
sidlo: Ke Statku 71, Borek, 254 01 Jilové u Prahy
zastoupeny: Remko Herremans, jednatel
kontaktni osoby: Bares
IC: 24749893
DIC: CZ 24749893
Bankovni spojeni: Ceska Spofitelna
Cislo tétu: 2244760339/0800

Zapsany v Obchodnim rejstitku vedeném u C 171195 u Méstského soudu v Praze

(dale jen Zhotovitel)

uzavieli dle ustanoveni § 2586 a nasl. cit. Ob&anského zakoniku (zakona ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist), smlouvu o dilo tohoto znéni:
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Clanek I. Pfedmét smlouvy
DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:

.Rekonstrukce komunikace, ul. Na Pruhoné, Vroutek*

v rozsahu stanoveném v technologickém postupu a v soupisu praci véetné vykazu vymér.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7:

Piedmét dila déle tvofi:

1.2.1. zajisténi skladek a deponii, pfedlozeni dokladli o nakladani s odpady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o0 zméné nékterych dalich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist

122 zprava o provedeni stavby - popis ¢innosti, technologii a pouzitych materiali;
123. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé
1.2.4. uvedeni vSech stavbou dotéenych pozemkii, objektl a zafizeni do piivodniho stavu, coZ bude dolozeno

pisemnym prohldSenim vlastnikli, Ze je pfebiraji bez zavad zpét do svého uzivani nebo protokolarnim
pfedanim dotéenych pozemki jejich spravcim

1.2.5. zajisténi dopravniho znacdeni véetné vydani rozhodnuti o uzavéfe a piikazu k docasnému dopravnimu znaceni
(tyka-li se dané stavby)

1.2.6. dolozeni nezbytnych dokladii pozadovanych k pfedani a prevzeti stavby, zejména:

o doklady uvedené pod vyse uvedenymi body

o zapisu o provéfeni praci zakrytych v pribéhu stavby
o dolozeni atesti pouzitych materialti na stavbé
. pisemné rekapitulace vSech méné a vicepraci, zmén oproti schvalenému technologickému postupu
pfedem odsouhlasené TDS
o zé&pisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach
. doklady stanovené platnymi pravnimi normami.
12.7: jiné, vyse nespecifikované ¢innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych soucasti

dle ¢. 1.3 smlouvy

V8echny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> TECHNOLOGICKEHO POSTUPU;
> Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a sluZeb, ocenéného Zhotovitelem;
> nabidky Zhotovitele ze dne ... SIRITITRIPR TR predlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazetem v zadani
vefejné zakazky (dale jen NABIDKA);

Uvedeny TECHNOLOGICKY POSTUP, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a NABIDKA jsou
nedilnou souéésti této smlouvy, pfi¢emz pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ticely této smlouvy rozumi souhrn
v3ech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedeny TECHNOLOGICKY POSTUP  véetnd
veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze v3e, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale
bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

Za spravnost a tiplnost pfedané pfislusné dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel podpisem smlouvy fadné prekontroloval pfedané materidlni podklady a vsechny nejasné podminky pro

realizaci svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zéstupci objednatele. Vechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardami, které
jsou soucasti TECHNOLOGKCEHO POSTUPU.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadiena v déale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou soucast smlouvy o
dilo:

vlastni text této smlouvy o dilo;

zhotovitelem OCENENY ROZPOCET;

TECHNOLOGICKY POSTUP;

zadéavaci dokumentace;

NABIDKA;

vV v.v v Vv Vv

protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté.
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1.8.

2.1.

2.2,

ZMENY DiLA

1.8.1. Zména dila, tzn. zména smlouvy, muze byt provedena jen v pfipadé¢, Ze se nebude jednat o podstatnou
zménu smlouvy, kterd by:

e rozsifila pfedmét vefejné zakazky (nejedna-li se o dodatecné stavebni prace ¢i sluzby)
e  zapouziti v puvodnim vybérovém fizeni umoznila ticast jinych dodavateli,
e zapouziti v puvodnim vybérovém fizeni mohla ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, nebo

¢ ménila ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch uchazece.

1.8.2.  Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho uzavteni pisemného
dodatku k této smlouvé.

Clanek II. Doba pInéni
DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1.1, pfedpokladany termin zahéjeni provadéni do 14 dni od podpisu smlouvy
2.12. pfedpokladany termin fadného ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkt
branicich v uzivani),
do 4 tydnt od zahdjeni
HARMONOGRAM PLNENT{
221, Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termint plnéni uzlovych bodi dle ¢lanka 2.1.1. - 2.1.2. této

smlouvy je uveden v piiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, které tvoii nedilnou
soucast této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v prubéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik .................... jako technicky dozor
stavebnika (dale jen TDS) k zavéru, Ze skuteny postup praci a dodavek neodpovidd schvalenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedlozil zménény Harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni
dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis technologickych postupt
a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila a to vzdy pfed zahajenim praci. Na vyzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo
Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou Objednatelem vymezené plochy, ul. Na Prithoné, Vroutek.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku L této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, jako cena pevna (cena nejvyse piipustna a zavazna po celou dobu provadéni dila) ve vysi:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Nabidkova cena dila uvedeného v ¢lanku I této smlouvy ¢ini bez DPH 1.240.900,-...... K¢
DPH 21 % ¢ini z ceny uvedené v ¢lanku43. ... 260:589;=:.vssnivums K¢
Nabidkova cena celkem véemé DPH . 1.501.489,-......... K¢

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevna a platna po celou dobu provadéni
dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii zmén cenové
urovné az do skute¢ného data predani tohoto dila a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se uchéazel o
tuto vefejnou zakazku. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila véetné veskerych rizik a
vlivii (véetné inflatnich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv vak pouze) nakladl na zafizeni stavenisté a jeho provoz,
odvozu a likvidace odpadli, poplatki za skladky, nédkladt na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani
komunikaci, ndkladi na pouZivani stroji, sluzeb, stfeZeni stavenisté, uklidu stavenisté a pfilehlych ploch, nakladii na

Nézev projektu: ,,Rekonstrukce komunikace, ul. Na Prahoné, Vroutek*
Stranka 3z 13



4.5.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

zhotovovani, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materialti a dodavek, veSkerych spravnich poplatki, nakladi na
schvalovaci fizeni, pfevod prav, pojisténi, finan¢nich zaruk, dani, cel, spravnich poplatki, poplatkii za zabor vefejnych
ploch, provadéni pfedepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatii a atestii vSech materialt a prvki,
naklady na ucast Zhotovitele pfi kolauda¢nim fizeni vcetné nakladli na odstranéni pfipadnych kolaudacnich zavad a
jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mtiZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici. Podkladem k vystaveni faktury — dariového dokladu - je
soupis skutecné provedenych praci v uplynulém kalendafnim meésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDS.
Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne kalendainiho mésice nasledujictho. TDS
Pripoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii
od jeho obdrzeni. Plnéni poskytnuta podle tohoto odstavce musi byt zapoctena na konecnou fakturu. Veskeré doklady
prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera
budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené prace na zakladé mésicnich faktur — datiovych dokladt Zhotovitele. Faktury musi
byt doloZeny soupisem provedenych praci. Datum zdanitelného pInéni je posledni kalendéini den v mésici.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nélezitosti:
e (Cislo smlouvy
e (islo faktury
¢ den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznaceni banky a ¢islo u¢tu Zhotovitele
e oznacleni dila
¢ identifikaci Zhotovitele podle OR
e celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymér):
= polet mérnych jednotek provedenych v priibéhu mésice, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury,
bude predlozen TDS v ti$téné podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna
mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s rozpoctem z nabidky Zhotovitele,
ktery je soucasti pfilohy ¢. 1 této smlouvy. Soupis provedenych praci musi obsahovat razitko a podpis
TDS.
° jednotkova cena bez DPH, zaklad DPH, sazba DPH, cena vcetné DPH
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tdaje a nalezitosti uvedené v clancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi zhotovitel objednateli novou fakturu
se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed tthradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou sou¢asné dafiovym dokladem, ¢ini 30 kalendéafnich dni1 ode dne jejich doru¢eni Objednateli.

BANKOVNI ZARUKA

5.6.1 Bankovni ziruka za fadné provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné c¢i
smluvni sankce, ndhradu $kody apod.), vzniklé objednateli z divodii poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich
se fadného provedeni dila v pfedepsané kvalité a smluvené lhité, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi
vyzvé objednatele.

5.6.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti staveni$té poskytnout objednateli original zaruéni
listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu provadéni stavby.

5.6.3. Vyse bankovni zaruky za fadné provedeni dila (garantovana ¢astka) se stanovuje ve vysi 5 % z ceny dila vcetné
DPH a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem tispésného predani a prevzeti dila.

5.6.4. Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou nebo pobockou zahrani¢ni banky v Ceské republice. Objednatel
ma pravo odsouhlasit vybér bankovni instituce, ktera ma ziidit bankovni zaruku, jako i rozhodnout o akceptaci
pfedloZené bankovni zaruky. Bankovni zaruka bude ze strany Zhotovitele neodvolatelna po celou dobu jejich
platnosti. VSechny poplatky za vystaveni bankovni zaruky hradi na svou tihu Zhotovitel.

5.6.5. Vyplatu penéznich prostfedki z bankovni zaruky miize objednatel uplatnit v pfipadé neplnéni povinnosti
zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté pfiméfené nahradni lhité svij
zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokazané skody zpiisobené zhotovitelem.

5.6.6. Objednatel je po skonceni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zaru¢ni listinu zpét zhotoviteli do 30 dnt
ode dne skonceni jeji platnosti.
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5.6.7.

Bankovni z4ruku je mozné po dohodé s Objednatelem nahradit slozenim hotovosti ve vy$i 5 % z ceny dila
véetné DPH na ureny tcet objednatele. Objednatel je povinen vratit finanéni prostfedky, nebo piislusnou ¢ast
v ptipadé zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek, do 30 dni ode dne skonceni naroku na pozadované
zajisténi.

Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.

Staveni$tdm se rozumi prostor uréeny OBJEDNATELEM. Objednatel pieda Zhotoviteli stavenisté
v dohodnutém terminu. O pfedani staveni$té bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizac¢nich pozadavkii Objednatele.

6.2. ODPOVEDNOST ZA SKODY

6:2.1.

6.2.2.

Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vSech $kod na provadéném dile az do doby jeho predani
Objednateli.

Zhotovitel je povinen mit uzavfenou smlouvu odpovédnosti za Skodu, kterou by pfi provadéni dila mohl
zpiisobit tfetim osobam. Vyse pojisténi odpovédnosti za $kodu je stanovena miniméalné ve vysi ceny dila
véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo.

6.3. VYTYCENI STAVENISTE

6.3.1.
6.3.2.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

spravnost umisténi irovni, rozméra a zaméfeni viech ¢sti dila;

zabezpeleni vSech pfistrojii, nastroji, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti vtéto smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zaméteni jakékoliv
Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni néklad, a to zpisobem
stanovenym TDS.

6.4. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadéni odpadt a zbytki materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstraniovat vSechny
pfebytedné prekdzky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
nepiekézely, pfi provadéni praci a dodévek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery staveniStni rum,
odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. veznéni pozdéjsich predpisi a jeho
provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

6.5. VYKLIZENT STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendainich dni po pfedani dila, pfipadné odstranéni vad a nedodélkir
dle Zapisu, stavenisté zcela vyklidit

6.6. DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1.

6.6.2.

Vsechny tkony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélktt musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.6.1.1. provoz vokoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a jejich
bezpecnost, to vie na stavenidti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakdzky v rozsahu urceném
piisluSnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi pfedpisy o ochrané
zivotniho prostfedi;

6.6.1.2.  pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a néklady, které mu vznikly v souvislosti

s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢lankt 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto

naru$eni sam odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predeSel znelisténim a poSkozenim pozemnich

komunikaci vedoucich ke stavenisti v dusledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob,

které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zéroven povinen vénovat zvySenou pé¢i vybéru tras pozemnich

komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkii a omezeni a rozlozeni dopravovanych nakladu tak,
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

aby prfipadné poSkozeni pozemnich komunikaci v dasledku piepravy materialii a osob bylo omezeno na
nejmensi moznou miru.

6.6.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto upravy na vlastni néklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu $kod na
pozemnich komunikacich zptsobenych touto dopravou i v pfipadé, ze budou vzneseny pfimo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesit veSkeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila,
materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni
stavenis§té atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové skodé dozvi
nebo jakmile vi¢i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle
pravnich predpist spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu zptisobenou na komunikaci, je
Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném
pfislusnymi pravnimi pfedpisy, a to aZz do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen predat
stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen prubéiné ode dne pfedani stavenisté az do doby pfedani a pfevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACI

stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi predani
stavby.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastnovat se pravidelnych kontrolnich dnti za ucelem kontroly provadéni dila za
ucasti TDS a Objednatel. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani casového harmonogramu vystavby a na
kvalitu provadénych praci.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné priibézné kontroly provadéni dila TDS a Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zéapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnt se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat technologickému postupu a této smlouve.

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie a za
koordinaci riiznych ¢asti dila a to zejména za bezpe¢nost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost
veskerych uzitych technologickych postupti.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze se seznamil se stavenistém, a Ze je mu znam rozsah praci dany technologickym postupem,

vykazem vymér a cenovou nabidkou, které jsou pfilohou této smlouvy. Stavenistém se pro ticely smlouvy rozumi prostor
vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi pfejimce stavenisté.
Piipustné jsou jen ty viceprace (dodatetné prace, dodavky a/nebo sluzby), jejichz potfeba vznikla v diisledku okolnosti,
které Objednatel jednajici s naleZitou pé¢i nemohl predvidat, a které jsou nezbytné pro provedeni ptivodni vefejné
zakazky. Soucasné musi byt splnén pfedpoklad, Ze dodatené prace, dodavky a sluzby nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od puvodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zptisobilo zdvaznou Gjmu objednateli, nebo
ackoliv je toto oddéleni technicky & ekonomicky mozné, jsou dodateéné prace, dodavky a sluzby zcela nezbytné pro
dokon&eni pfedmétu puvodni vefejné zakazky, a zaroven celkovy rozsah dodatenych sluzeb nepfekroci 30% ceny
puvodni vefejné zakazky. Uchaze¢ je povinen pied tim uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zékona ¢. 89/2012,
oblansky zakonik, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbytetného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu
jeho pokynti k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky a nesplni viici objednateli svou
zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezdtivodného obohaceni.

Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu vySe uvedenych vicepraci nutnych k dokonceni stavby, zpracuje zhotovitel presny
vykaz téchto praci a ocenéni praci v cenach polozkového rozpoctu a ostatni dle obecné znamych sbornikit doporucenych
cen (napf. oznaleni sbornikii URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahujici se k obdobi realizace. V pfipadé, Ze je cena v
polozkovém rozpoctu vys§i neZ cena ve sbornicich, oceni pfislusnou vicepraci doporucenou cenou dle vybraného
sborniku.8.6. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pifi provadéni dila a za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody & postupy pozadované pfislusnymi pfedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel
povinen zejména (nikoliv vSak pouze):

8.6.1. povéfit autorizovanou osobu vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen Stavbyvedouci), opravnénou k

vykonu této innosti podle zékona a podle planu jakosti Zhotovitele,
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

9.1.

9.2.

8.6.2. ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a vSech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveni$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici viem
ob¢antim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.6.3. zabezpeit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.6.4. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery u¢inné zamezi posSkozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obanti a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zptsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho ¢i jiného

docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod pozadovanych pii jejich pouziti. Zhotovitel

zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované
osoby pozadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpec¢né a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby ¢i pozadavki Objednatele priibézné aktualizovat harmonogram provadéni dila,

ktery je dle bodu 2.2 pfilohou Smlouvy., a bude srovnavat postup praci s tidaji o zakladnich etapach postupu praci na dile

tak, aby zarucoval dodrzeni veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat prubéh a postup provadéni dila ve vztahu

k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi této smlouvy

o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tipravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lanki se Zhotovitel zavazuje pro vSechny faze

provadeéni dila zajistit dostate¢ny pocet pracovniki tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS k provedeni kontroly praci, pouZitych materialt1 a vyrobku, které v

dal$im pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorucena pisemné, nejméné 3 pracovni dny

pfedem. Vyzva musi byt téZ uvedena zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel muze zakryvaci prace provést az po
predchozi kontrole TDS. Pokud zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli, resp. TDS, dodatecnou
kontrolu na vlastni naklady zhotovitele.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

811.1. Vybrané ¢innosti ve vystavbé je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji
prukaz zvlastni zpusobilosti, pfipadné jsou k témto ¢innostem autorizovany a licencovany podle zvlastnich
pfedpist (dale jen Stavbyvedouci). Pfed zahéjenim praci a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat
pracovnika do funkce Stavbyvedouciho (ve smyslu §153 zék. ¢.183/2006 Sb., ,stavebni zakon”). Vyzaduje-li to
rozsah Cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet zpiisobilych spolupracovniki. Viechny tyto
osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

811.2.  Stavbyvedouci bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén,
pokud se tak nestane ze zavaznych davodu, avsak vzdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s TDS.
Stavbyvedoucimije ........cccceeeiriiiiiinn,

8.11.3. Stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou pfedany TDS, budou platit
stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a priibézné odstranovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek
vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k
tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze se prokaze opravnénost pochybnosti Objednatele, v opa¢ném pfipadé hradi nédklady na
opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat postup provadéni dila. Tento zaznam bude trvale uloZena na
stavbé a bude v prubéhu realizace dila na vyzadani pfedlozena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatecné
odborné kvalifikovanych pracovniki jak vlastnich tak i u subdodavateli. U pracovnich postupt a technologii, kde budou
pouzivany specidlni materialy, nebo kde jsou vyzZadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci,
bude Zhotovitel na zadost Objednatele piedkladat pfed zapocetim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti
pracovniki (kopii o zaskoleni pracovnikll u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:
- jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z pfistupnych mist, ze kterého si
Zhotovitel sjedna podminky odbéru a zptisob tthrady s pfisluSnym spravcem sité.
Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zéhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru Objednatele
dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS) tuto osobu: ..........ccceeoiiiiiiiieniiiiinn,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

Toto povéfeni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéfeni pfedaji vyse uvedené osoby v kopii Zhotoviteli pfed
zahdjenim plnéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze osoba uvedena v ¢l. 9.2. smlouvy, kterd je povéfend vykonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle ¢l. I. této smlouvy soucasné provadét ¢innost dodavatele a ani nebude
osobou s dodavatelem propojenou. V pifipadé, Ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500.000,- K& To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam zadavatel.

-Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila

ptipravovény na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi f4dné zmocnéné osoby kdykoliv
pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle technologického postupu nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze zdkont, vyhlaSek ¢i nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvéleni p¥isluSnymi organy ¢i ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a Case jejich konéni. TDS
pribézné kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupt, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to vletné
zaznaml o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl
zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim zkouSkam,
kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto
st dila odkryt nebo jinak zpiistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim
proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukon¢it a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.
Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast dila
neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni ndklady tuto cast dila
opravit a uhradit zarovefi néklady spojené s vykondnim zkousky. V opaéném piipadé uhradi néklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpe¢nosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich
predpist. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené
lhiité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDS, autorského dozoru, pfipadné vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi p¥i préci na staveni$ti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis. Zhotovitel je povinen témto osobam
poskytnou soucinnost pfi operativnich kontrolach stavby.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a sou¢innost subdodavatelii stavby a dalsich ucastnikli tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materiélt, hmot, surovin a dalsich véci potfebnych
pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateli1 atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaru¢ni
dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné zdvazné
ptedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfisludnych spravnich orgéani.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provaddét opatfeni
smétujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané
objednatele pted Skodami, ztrdtami a zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat objednateli veskeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstrafiovéani odpadii a necistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.

Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani pfedloZit objednateli seznam subdodavateli, véetné jejich identifikacnich tdaji (Firma, sidlo, IC, DIC,
statutdrni orgén) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou takto provadény, véetné vyse podilu
uvedenych subdodavatelii na pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam priibézné
aktualizovat.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila az do jeho ukonceni spliovat vSechny
kvalifikaéni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem pInéni dila, které byly prokézany v pfedchozim
zad4vacim Fizeni, na zakladé néhoz byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazecem uzavfena pfislusna smlouva na
pfedmét plnéni vefejné zakéazky. Zhotovitel je povinen predlozit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych
kvalifika¢nich pfedpokladt do 15 kalendéfnich dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele.
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10.10.

10.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zék. & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni,
osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na Zadost
objednatele nebo zéstupcli Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zaroven je zhotovitel povinen
archivovat veSkeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré poZadované informace,
dokladovat svoji &innost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povéfenym osobam
do svych objektl a na pozemky k ovéfovani podminek plnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani pravnich pfedpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila
Pfedéni dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonceného dila, piipadné jeho ¢asti na
stavenisti za ti¢asti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zéapisu o pfedani a pievzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dnt pfedem oznami pisemné TDS, ze dilo je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola piedéavaci a prejimaci fizeni.
Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimédlné ve dvou vyhotovenich veSkeré nezbytné
doklady, zejména:
- doklady o zajisténi likvidace odpadit vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;
zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci;
- zéarudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;
- doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlddeni o shodé pouzitych
materialt a vyrobku; :
- predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
- zprava o provedeni stavby - popis ¢innosti, technologii a pouzitych materiald;
- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni forme;
- doklady o individualnim vyzkouseni;
pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové &asti dila. Kazdy jednotlivy chybgjici doklad bude povazovan za vadu s dohodnutym terminem
predani.
Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dilo pro ojedinélé drobné vady/nedodélky, které nebrani ani neomezuje
fadnému uzivani dila. Potvrzeni, Ze se jedna o ojedinélé vady/ nedodélky, pro které je mozné dilo prevzit, podléha
pisemnému odsouhlaseni Objednatele ¢i TDS.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidé vysledku uréenému v této smlouvé nebo v nedilnych soucéstech této
smlouvy dle ¢l. 1.3. smlouvy.

Zaruéni doba ¢ini min. 60 mésict na stavebni &asti na cely rozsah dila a pocina bézet ode dne pfedani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni &asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.
Zhotovitel odpovidé za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Dale odpovidéa za vady, zjisténé Objednatelem po
predéni, jestlize tyto vady byly zptsobeny poruSenim povinnosti Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen
odstranit ve 1h@ité 30 dni ode dne doruéeni reklamace. V p¥ipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu v této
1haté, ma objednatel pravo pouZit k odstranéni vady tfeti osoby. Veskeré naklady vzniklé timto postupem je zhotovitel
povinen objednateli nahradit ve lhiité 14 dni ode dne doruceni vyzvy k jejich thradé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrzenim
nevhodnych pokynii danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii upozornil a Objednatel
na jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci

budou vady popséany & uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad
dila.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni Objednatele suhradou dluzné castky je Zhotovitel opravnén uctovat urok 0,05 % z castky, ktera je
fakturovana.

V piipadé prodleni Zhotovitele s pfedlozenim Bankovni zaruky dle ¢l. 5.6., je Zhotovitel povinen zaplatiti Objednatele
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové vyse financni zaruky za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti pfipravit, ukoncit a pfedat dilo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty kalendaini
den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim terminu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy i zapocaty kalendaini
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lanku 6.5., je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni. Oznacil-li objednatel opravnéné
v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpe¢i skody velkého rozsahu -
havérie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

V piipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst. 10.8. a 10.9. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
pokutu ve vysi sankce uloZené z téhoz titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace ¢i dalSich organti a instituci.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastanou na strané objednatele nepredvidatelné
okolnosti v diisledku kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani projektu z vlastnich
prostiedkii.

Pro piipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na ithradu pouze za fadné
provedené prace a prokazatelné vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy miize Objednatel odstoupit z ditvodu podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni ucinky
odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati pfislusna
ustanoveni Obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel miize odstoupit od smlouvy v nasledujicich pfipadech:
15.3.1 - zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou.
15.3.2.- zastaveni ¢i preruSeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odivodnéni na vice nez 5 dni;

15.3.3 - prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu del$im nez 5 dnii, nebo s terminem predani
dila ¢i jeho nékteré casti del$im nez 15 dnt.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkii z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze)
informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skute¢nosti, Ze poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zadkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim

pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV{

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy nélezité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroka vsech
tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu
uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.
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Clanek XVII. Zavéreénd ustanoveni

17.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veSkeré pisemné dokumenty
vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

17.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznadmit druhé smluvni strané pisemné.
Utinnost mé takovéato zména dnem doruéent.
17.3. Zhotovitel neni opravnén prfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.
17.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.
17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pfic¢emZ podpisy
opravnénych zastupct smluvnich stran jsou opatfeny vSechny jeji strany.
17.6. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
17.7. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
ptiloha &slo I - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENT (PRACI A DODAVEK), ktera se sklada z téchto Casti:
> TECHNOLOGICKEHO POSTUPU;
> zhotovitelem ocenéného polozkového ROZPOCTU;
> NABIDKY
piiloha &isloll - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
17.8. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.
17.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této

smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na
dukaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy, jak nasleduje.

Ve Vroutku, dne XC‘ L\ ‘2'0“

MESTO VROUTEK : PowerCem Czech Republic, s.r.o.
namésti Miru 166 jednat#]: Remko Herremans
439 82 Vroutek Ke Statk/ 77, 254 01 Jlové u Prahy
1CO: 00 265 705 mobil: #24/805 724 1C: 247 49 893
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za Objednatele ;%hotovitele
/,//

Jaromir Kubelka
starosta mésta
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CiISLO ...012017.........

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A
DODAVEK) Zhotovitele

ktera se sklada z téchto casti:

o TECHNOLOGICKEHO POSTUPU

(soucast zadavaci dokumentace)

o  zhotovitelem OCENENY ROZPOCET

(pfiloha této smlouvy)

o  NABIDKA

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o vefejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna soucast dokumentace vefejné zakazky)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO ......012017.......
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

e  ZAHAJENI STAVBY do 14-ti dna od podpisu smlouvy

Uzlové body realizace stavby (VYPLNTE):

........................... Pfiprava stavby .......ccceeeernnnnnn ...1...tydntu od zahdjeni

........................... Realizace stabilizace technologii RoadCem. ...2...tydn1 od zahdjeni

........................ Pokladka asfaltu.............. ...3......tydn1 od zahajeni

................................................................................... tydni od zahajeni
e DOKONCENI STAVBY do 4 tydnu od zahajeni

MESTO VROUTEK PowerCem Czéch Republic, s.r.0.
ndmésti Miru 166 jednatel/Rgmkb Herremans
439 82 Vroutek Ke Statku 7/1, ; 5§/O1 Jilové u Prahy
ICO: 00 265 705 mobil: 724 805 724 IC: 247 49 893
7/ tel. ffax: 2771 950 o1 DIC: C224749893
y /8 i

éé hotovitele

za Objednatele
Jaromir Kubelka
starosta mésta

Naézev projektu: ,Rekonstrukce komunikace, ul. Na Pruhoné, Vroutek*
Stranka 13z 13



